

# SPRINTS PPE C#

## SPRINTS :

- Sprint 1 : authentification + module de gestion des élèves
- Sprint 2 : module de gestion des médicaments
- Sprint 3 : gestion des visites

## DECOUPAGE SPRINTS :

- Sprint 1 :
  - ✓ Authentification
  - ✓ Liste élèves
  - ✓ Ajout élève
  - ✓ Modification élève
  - ✓ Suppression élève
  - ✓ Cahier de recette
- Sprint 2 :
  - ✓ Liste médicaments
  - ✓ Ajout médicament
  - ✓ Modification médicament
  - ✓ Suppression médicament
  - ✓ Cahier de recette
- Sprint 3 :
  - ✓ Liste visites
  - ✓ Ajout visite
  - ✓ Modification visite
  - ✓ Cahier de recette

## PLANNING :

- Validation sprint 1 + cahier recette : vendredi 26/11/21 à 14h00)
- Validation sprint 2 + cahier recette : vendredi 03/12/21 à 14h00)
- Validation sprint 3 + cahier recette : vendredi 17/12/21 à 14h00)
- Cahier de recette complet : vendredi 07/01/22 à 15h00
- Documentation utilisateur : vendredi 07/01/22 à 15h00

## NOTATION :

- Respect du planning du sprint
- Respect de l'affectation des tâches
- Qualité du livrable (stabilité, bugs, etc.)
- Qualité du code source
- Qualité de l'ergonomie